

Harmonogram rzeczowy realizacji Zadania		
Lp.	Elementy i rodzaje robót	Termin realizacji (od mm-rrrr do mm-rrrr)
2019 rok		
Przebudowa drogi powiatowej nr 3354L ulicy Lubelskiej w Zamościu od km 0+000,00 do km 0+522,00		
	Branża sanitarna	
1	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	12.2019-12-2019
2020 rok		
Przebudowa drogi powiatowej nr 3354L ulicy Lubelskiej w Zamościu od km 0+000,00 do km 0+522,00		
1	Branża drogowa	03.2020-11.2020
2	Branża sanitarna	
	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	12.2019-04.2020
	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków	12.2019-04.2020
	Roboty budowlane w zakresie dróg	12.2019-04.2020
3	Branża elektryczna - zasilanie wiat przystankowych nr 152 i 153 wraz z oświetleniem, przesunięcia i przestawienia słupów oświetlenia ulicznego	07.2020.
4	Budowa monitoringu - monitoring wizyjny	06.2020-08.2020
5	Branża teletechniczna - przebudowa sieci Orange	03.2020-06.2020
6	Branża teletechniczna - budowa kanału technologicznego	03.2020-06.2020
Rozbudowa skrzyżowania ulic: Marszałka J. Piłsudskiego - Lubelska - Wojska Polskiego - Wiejska w Zamościu		
1	Branża drogowa - rozbudowa skrzyżowania	03.2019-11.2020
2	Branża teletechniczna - budowa i przebudowa	03.2020-06.2020
3	Branża elektryczna - oświetlenie	04.2020-05.2020
4	Branża sanitarna - roboty gazowe (kolizje)	03.2020-04.2020