

Harmonogram rzeczowy realizacji zadania:

"Remont konserwatorski – Przebudowa Placu Wolności (droga gminna nr 110595L) wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki (droga gminna nr 110522L) od km 0+202,00 do km 0+308,00 oraz odcinkiem ulicy Okopowej (droga powiatowa nr 3322L) od km 0+000,00 do km 0+180,70 w Zamościu"

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Okres realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót (od mm-rrrr do mm-rrrr)
rok 2020		
1	Branża Architektoniczna	07.2020 - 12.2020
2	Branża Drogowa	09.2020 - 12.2020
3	Kanalizacja Deszczowa - Plac Wolności	09.2020 - 11.2020
4	Kanalizacja Deszczowa - ul. Okopowa	09.2020 - 11.2020
5	Branża Elektryczna - ul. Plac Wolności	09.2020 - 11.2020
6	Branża Elektryczna - ul. Okopowa	09.2020 - 11.2020
7	Monitoring Wizyjny- Plac Wolności	09.2020 - 11.2020
rok 2021		
1	Branża Architektoniczna	01.2021 - 10.2021
2	Branża Drogowa	03.2021 - 10.2021
3	Branża Elektryczna - ul. Plac Wolności	09.2021 - 10.2021
4	Branża Elektryczna - ul. Okopowa	09.2021 - 10.2021
5	Monitoring Wizyjny - Plac Wolności	09.2021 - 10.2021