

## Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji zadania:

**"Remont konserwatorski – Przebudowa Placu Melchiora Stefanidesa (droga gminna nr 110594L) wraz z odcinkiem ulicy Łukasińskiego (droga powiatowa nr 3314L) od km 0+010,89 do km 0+566,60 w Zamościu"**

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Okres realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót (od mm-rrrr do mm-rrrr)
<b>rok 2020</b>		
1	ROBOTY DROGOWE - ul. Łukasińskiego	07.2020 - 12.2020
2	KANALIZACJA DESZCZOWA	09.2020 - 12.2020
3	PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU NC	10.2020 - 12.2020
4	PRZEBUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ	10.2020 - 11.2020
5	PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA	10.2020 - 11.2020
6	PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA	12.2020
7	ARCHITEKTURA	07.2020 - 12.2020
<b>rok 2021</b>		
1a	ROBOTY DROGOWE - ul. Łukasińskiego	01.2021 - 10.2021
1b	ROBOTY DROGOWE - ul. Bazyliańska	02.2021 - 10.2021
1c	ROBOTY DROGOWE - Plac Stefanidesa	03.2021 - 10.2021
2	PRZEBUDOWA WODOCIĄGU	03.2021 - 10.2021
3	KANALIZACJA DESZCZOWA	01.2021 - 04.2021
4	PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU NC	01.2021
5	PRZEBUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ	02.2021 - 09.2021
6	PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA	02.2021 - 09.2021
7	PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA	01.2021 - 10.2021
8	PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA	08.2021 - 10.2021
9	MONITORING WIZYJNY	09.2021 - 10.2021
10	ARCHITEKTURA	01.2021 - 10.2021